# Planlægning i bygge- og anlægsbranchen

## Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. deltage i planlægning af udførelse af bygge-og anlægsarbejde og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet. Du kan endvidere tilrettelægge byggepladsens indretning, medvirke ved opstart af byggesagen og planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri.

### Fag: Planlægning i bygge- og anlægsbranchen

| | |
|---|---|
| **Fagnummer:**<br>48982 | **Varighed**<br>3 dage |
| **AMU-pris:**<br>DKK 654,00 | **Uden for målgruppe:**<br>DKK 2.288,00 |

**Målgruppe:** Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

**Beskrivelse:** Deltagerne kan:
Forberede og deltage i møder vedr. planlægning af udførelse af bygge-og anlægsarbejde.
Planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet.
Tilrettelægge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle byggeprocessens faser
Medvirke ved opstart af byggesagen og anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder.
Medvirke ved planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri.
Anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.
Medvirke ved udarbejdelse af uge-, periode og procesplaner samt forhindringslister.
Udføre opfølgning på tidsplaner ved anvendelse af PPU (procent-planlagt-udført).

## Kursuspris

**AMU:**
DKK 654,00

**Uden for målgruppe:**
DKK 2.288,00

## Tilmelding