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Sjakbajs - planlaegning og styring

Kort fortalt

Du kan efter kurset planlaegge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og Kursuspris
beskrivelsesmateriale samt mal for projektet, herunder udarbejde tidsplan, tilretteleegge
byggepladsens indretning, medvirke ved planlagning af bemanding, ressourcer, leverancer og

undgéa ungdige omkostninger i form af ventetid, spild efter principperne i det trimmede byggeri. AMU:

DKK 624,00

Uden for malgruppe:
Hold DKK 2.202,25

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

Tilmelding

Fag: Sjakbajs - planlaagning og styring

Fagnummer: Varighed

48969 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 2.202,25

Malgruppe: Bygningshandvaerkere, der har eller gnsker beskaeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Planleegge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mal
for projektet.

Udarbejde tidsplan for byggeproduktionen og inddrage vinterforanstaltninger i planlaagningen.
Tilrettelzegge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle
byggeprocessens faser

Medvirke ved opstart af byggesagen og anvende APV til risikoafdaekning af de valgte
arbejdsmetoder.

Medvirke ved planlaegning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken
med henblik pa at undga ungdige omkostninger i form af ventetid, spild og braekage gennem
anvendelse af principperne i det timmede byggeri.

Anvende almindeligt kendte veerktgjer til planlaegning og styring, herunder ogsa IT- baserede
veerktgjer.




